



GESTIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS

Nebulas Projects

Del briefing al resultado. **Cada proyecto se mantiene legible.**

Cartera, planes WBS, cronogramas, actividades y horas registradas en un solo espacio de trabajo cloud — un control de proyectos que sigue conectado a cómo se entrega el trabajo de verdad.

El plan vive en un archivo. El trabajo vive en todas partes menos ahí.

El plan de proyecto es una hoja de cálculo en el escritorio de alguien. El avance está en los chats. Las horas, en partes de papel. Y la pregunta «¿por dónde vamos, de verdad?» necesita una reunión para tener respuesta.

Cuando el control está separado de la ejecución, los planes envejecen rápido: para cuando se actualiza la hoja, la realidad ya se ha movido. **Los márgenes se erosionan en silencio** — en horas sin registrar, en alcance que se desliza, en plazos descubiertos tarde.

Un plan que nadie puede leer es un plan que nadie sigue.

¿Te suena?

- Planes actualizados a toro pasado, no durante
- Avances contados de memoria, en reuniones
- Horas reconstruidas a fin de mes
- Ninguna vista única de todos los proyectos
- Plazos que sorprenden a todo el mundo
- Rentabilidad del proyecto conocida solo al final

HOY

Plan en hoja de cálculo

Chats

Horas en papel

Reuniones de estado

Cuatro sitios. Ninguna verdad única.

CON NEBULAS PROJECTS

Encuadrar

Planificar

Seguir

Verificar

Un solo espacio. Control conectado a la ejecución.

Un control que toca el trabajo.

Nebulas Projects reúne cartera, planes WBS, cronogramas, tableros operativos y partes de horas en un solo espacio cloud. El plan no es un informe sobre el trabajo — es el lugar donde el trabajo se organiza, se sigue y se verifica.

Avances, estados y horas actualizan los mismos registros que lee la cartera: «¿por dónde vamos?» tiene una sola respuesta — para el jefe de proyecto, el equipo y la dirección.

El plan no es un informe sobre el trabajo. Es donde sucede el trabajo.

Un ciclo continuo

01

Encuadrar

Objetivos, fases y responsabilidades del proyecto.



02

Planificar

Una WBS y un cronograma que todos saben leer.



03

Seguir

Tableros, estados y actividad mantienen visible la ejecución.



04

Verificar

Avances y horas cierran el círculo sobre el plan.

El mismo ciclo para proyectos internos y trabajos facturables — con las horas conectando el esfuerzo al trabajo.

De qué se ocupa Nebulas Projects.

01

Cartera de proyectos

Controla cada proyecto antes de entrar al detalle.

Vistas consultables y filtrables de trabajos abiertos, cerrados y por vigilar — con indicadores de salud compactos, avance y visibilidad de plazos en toda la cartera.

02

WBS y cronograma

Convierte el objetivo en un plan que todos saben leer.

Una estructura WBS jerárquica con cronograma tipo Gantt — hitos, fases, subfases y actividades, cada una con responsable, estado, prioridad, fechas y avance físico.

03

Tablero y actividad

Lee el trabajo por estado y reconstruye el recorrido.

Un tablero tipo kanban organiza las actividades por columna de flujo, mientras el historial del proyecto y el contexto de auditoría permiten reconstruir cómo se movió de verdad.

04

Partes de horas

Conecta el tiempo registrado al proyecto y a sus actividades.

Vistas por día, semana y mes de las horas personales, organizadas por proyecto y actividad WBS, con totales de periodo — las horas aterrizan donde está el trabajo, no en otra herramienta.

Control conectado

Proyectos cerca de los datos y reglas de la empresa.

Los proyectos comparten los clientes, las personas y la taxonomía de la plataforma — el control habla el mismo idioma que el resto del negocio, y nada se reteclea entre herramientas.

PianoEjecución

Elenco

Timeline

Divisa

Strumenti di pianificazione

Titolo	Codice	Responsabile	Stato	Inizio pianificato	Fine pianificata	% completamento	% reale	Ore preventivate	Ore effettive
▼ Avvio	1	Gianluca Porcu	Bossa	26/06/2025	03/08/2025			1313.96	252.05
▼ Pianificazione	1.1	Gianluca Porcu	Bossa	26/06/2025	03/08/2025			245.77	48.20
Sopralluogo	1.1.1		Bossa	26/06/2025	03/08/2025			39.00	0.00
Stesura documentazione	1.1.2	Gianluca Porcu	Bossa	26/06/2025	03/08/2025			16.52	0.00
Acquisto materiali	1.1.3	Gianluca Porcu	In corso	26/06/2025	03/08/2025			22.24	13.66
Installazione	1.1.4	Gianluca Porcu	Bloccato	26/06/2025	03/08/2025			7.46	3.40
Configurazione	1.1.5		Bossa	26/06/2025	03/08/2025			18.78	0.00
Test funzionali	1.1.6	Gianluca Porcu	Bossa	26/06/2025	03/08/2025			46.47	0.00
Revisione qualità	1.1.7	Gianluca Porcu	Bossa	26/06/2025	03/08/2025			53.74	0.00
Formazione utenti	1.1.8		Pianificato	26/06/2025	03/08/2025			5.69	0.00
Rilascio in produzione	1.1.9	Gianluca Porcu	In corso	26/06/2025	03/08/2025			35.87	31.14
Chiusura attività	1.1.10	Gianluca Porcu	In corso	26/06/2025	26/06/2025			0.00	0.00
▼ Esecuzione	1.2		Bossa	26/06/2025	03/08/2025			373.41	37.23
Sopralluogo	1.2.1		Bossa	26/06/2025	03/08/2025			50.81	0.00
Stesura documentazione	1.2.2		Bloccato	26/06/2025	03/08/2025			28.29	0.93
Acquisto materiali	1.2.3	Gianluca Porcu	Pianificato	26/06/2025	03/08/2025			60.91	0.00
Installazione	1.2.4		In corso	26/06/2025	03/08/2025			58.92	30.56
Configurazione	1.2.5	Gianluca Porcu	Pianificato	26/06/2025	26/06/2025			0.00	0.00

El plan WBS — fases, actividades, responsables, estados, fechas planificadas, avance y horas, en una estructura legible.



El mismo plan en el cronograma — barras, dependencias y avance real, día a día.

De los trabajos a los márgenes, sin reconstrucciones.

A

Hecho para el trabajo facturable

Las organizaciones de servicios e ingeniería gestionan los trabajos de cliente en el mismo espacio — las horas registradas sobre actividades WBS conectan el esfuerzo al trabajo al que pertenece.

B

Tres alturas, una verdad

La cartera para la panorámica, el plan para la estructura, el tablero para el día a día — tres lecturas de los mismos registros, nunca tres versiones de la realidad.

C

Auditable por construcción

El historial y el contexto de auditoría registran cómo cambiaron las cosas — útil cuando un proyecto hay que explicarlo, o defenderlo.

Empieza por un proyecto

Lleva un proyecto vivo a Nebulas Projects — plan, tablero y horas. Cuando el equipo se fíe de lo que lee, **amplía a la cartera.**

Más fuerte dentro de la plataforma.

Nebulas Projects comparte usuarios, reglas y datos con el resto de la plataforma Nebulas — un trabajo queda conectado a sus documentos, su planificación y sus números, sin copias.



Nebulas ERP

Los pedidos se convierten en trabajos; los trabajos siguen ligados a los clientes y documentos de los que nacen — hasta la facturación.



Nebulas Calendar

Planifica personas y recursos junto a los plazos del proyecto — con disponibilidades, franjas y notificaciones con contexto.



Nebulas Analytics

Los indicadores de proyecto entran en el panel junto a ventas, finanzas y operaciones — el estado de la cartera donde se decide.

Y cuando el estándar no basta

Software a medida, integración de sistemas y cloud gestionado — un único equipo, un solo interlocutor, desde 2001.

EL SIGUIENTE PASO

Haz legible cada proyecto.

Enséñanos un proyecto vivo — te mostramos su cartera, su plan, su tablero y sus horas dentro de Nebulas Projects.

Explora Nebulas Projects

Todas las funcionalidades, en detalle.

projects.nebulas-software.com

Crea tu cuenta

Empieza por un proyecto y míralo por dentro.

login.nebulas.app/register

Habla con nosotros

Cuéntanos cómo funcionan hoy tus proyectos.

info@nebulas-software.com

info@nebulas-software.com

+39 079 097 6894

Sassari · Olbia · Dublín



projects.nebulas-software.com