

PROJEKT- UND AUFTRAGSMANAGEMENT

Vom Briefing zum Ergebnis. Jedes Projekt bleibt lesbar.

Portfolio, WBS-Pläne, Zeitachsen, Aktivitäten und erfasste Stunden in einem Cloud-Arbeitsbereich — Projektsteuerung, verbunden mit der tatsächlichen Umsetzung.

Portfolio

Durchsuchbare, filterbare Sichten auf offene, geschlossene und kritische Arbeit — Gesundheitsindikatoren und Termine.

WBS und Zeitachse

Hierarchische Pläne mit Gantt-artiger Zeitachse — Meilensteine, Phasen, Aktivitäten, Verantwortliche, Fortschritt.

Board und Aktivität

Kanban nach Workflow-Status, dazu Projekthistorie und Audit-Kontext zum Rekonstruieren des Weges.

Zeiterfassung

Tages-, Wochen- und Monatssichten je Projekt und WBS-Aktivität — Stunden landen bei der Arbeit.

Verbundene Steuerung

Kunden, Menschen und Taxonomie gemeinsam mit der Nebulas-Plattform — nichts wird abgetippt.

Für abrechenbare Arbeit

Kundenaufträge im selben Arbeitsbereich — Aufwand verbunden mit der Arbeit, zu der er gehört.

Eine fortlaufende Schleife

01

Erfassen

Ziele, Phasen, Verantwortlichkeiten.

02

Planen

Eine WBS und eine Zeitachse, die alle lesen können.

03

Verfolgen

Boards und Status halten die Umsetzung sichtbar.

04

Prüfen

Fortschritt und Stunden schließen den Kreis.

Machen Sie jedes Projekt lesbar.

Zeigen Sie uns ein lebendes Projekt — wir zeigen Ihnen Portfolio, Plan, Board und Stunden.

projects.nebulas-software.com · info@nebulas-software.com · +39 079 097 6894

